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SISSEJUHATUS 
 

Ajagraafik ja tööplaan on koostatud perioodi 2028-2033 Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva 

vesikondade veemajanduskavade ja meetmeprogrammi ning üleujutusega seotud riskide 

maandamiskava (edaspidi koos kavad) sihipäraseks ja tähtaegseks koostamiseks. Käesolevas 

dokumendis on esitatud info kavade sisu, eesmärkide ja koostamise protsesside kohta, välja on 

toodud tööplaani tegevusetapid ning tegevuste ajaline järgnevus ja kestus. Lisaks sisaldab 

tööplaan kavade avalikustamise ja kaasamise meetmeid. 

Käesoleva dokumendi ja selles käsitletavate kavade koostamisel lähtutakse Euroopa Liidu 

veepoliitika raamdirektiivist, direktiivist üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta ja Eesti 

veeseadusest. EL veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) on EL liikmesriikidele suunatud 

õigusakt, mille ülesandeks on kehtestada Euroopa Ühenduse ühtne tegevusraamistik vee kaitse 

kavandamiseks ja korraldamiseks Euroopa Liidus. Direktiivis kehtestatud tegevusraamistik 

hõlmab kõiki teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete 

(pinnavee sh rannikuvee ja põhjavee) hea seisundi saavutamise. 

 Veepoliitika raamdirektiivi nõuete ning selles toodud tegevusraamistiku rakendamine toetub 

veemajanduskavade koostamisele. Selleks, et saavutada vete hea seisund, peavad kõik Euroopa 

Liidu riigid rakendama valgalapõhise veemajanduse põhimõtteid, moodustama veemajanduse 

korraldamiseks vesikonnad ning koostama igale vesikonnale kuueaastased veemajanduskavad, 

mis peavad tagama kõikides teistes veealastes direktiivides toodud meetmete ning 

kõikvõimalike lisameetmete abil vetega seotud seisundieesmärkide tähtaegse saavutamise. 

Kliimaminister algatas  veemajanduskavade ja meetmeprogrammi neljanda ja üleujutusega 

seotud riskide maandamiskava kolmanda perioodi (2028-2033) ajakohastamise protsessi 

14.02.2024 käskkirjaga nr 1-2/24/58. Protsessi esimene etapp on ajagraafiku ja 

kaasamismeetmeid sisaldava tööplaani koostamine, avalikkuse teavitamine  ning 

huvirühmadega läbirääkimine. 

Eesti riigis sätestab vee kasutamise põhialused veeseadus. Vastavalt veeseadusele kavandatakse 

ning korraldatakse pinna- ja põhjavee kasutamist ja kaitset valgalapõhiselt vesikondade kaupa, 

arvestades veekogude valgalade hüdroloogilisi piire. Vesikond kujutab endast maa- ja mereala, 

mis koosneb ühest või mitmest kõrvuti asetsevast valgalast koos põhjavee ja rannikuveega. 

Vesikond on veemajandamise üksus, mis ei järgi maakondade ega kohalike omavalitsuste 

administratiivseid piire (Lisa 1). 

Veeseaduse alusel jaguneb Eesti territoorium kolmeks vesikonnaks ehk 

veemajanduspiirkonnaks: Lääne-Eesti vesikonnaks, Ida-Eesti vesikonnaks ja Koiva 

vesikonnaks. Esimesel kahel veemajanduskavade perioodil jagunesid vesikonnad omakorda 

kaheksaks alamvesikonnaks: Viru, Peipsi, Võrtsjärve, Harju, Matsalu, Pärnu, Läänesaarte ja 

Mustjõe alamvesikond (Joonis 1). Kuigi 2019. aasta 1. oktoobril jõustunud veeseadusest 

alamvesikonna mõiste kaotati, siis jätkuvalt on alamvesikonnad olulised üksused 

vooluveekogude reostuskoormuste modelleerimisel, sest võimaldavad Eesti vooluveekogusid 

grupeerida vesikonnast detailsemalt ja nii käsitletakse neid ka edaspidi. 
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Joonis 2. Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad. 

 

Vastavalt veeseadusele on vesikond, mis koosneb riigipiiri ületavast valgalast, piiriülene 

vesikond. Kõik kolm Eesti vesikonda on piiriülesed vesikonnad. Lääne-Eesti vesikonnas 

asuvad järgmised Läti riigiga ühised riigipiire ületavad vooluveekogumid: Atse/Acupīte_1, 

Penuoja/Kolkupīte, Puupe/Pužupe, Raamatu/Ramata ja Ruhja/Rūja_1. Koiva vesikonnas 

asuvad järgmised Läti riigiga ühised riigipiire ületavad vooluveekogumid: Läteteperä/Akaviņa, 

Muratu Ezers, Pedetsi/Pededze_1, Peļļupīte/Peeli, Peetri/Melnupe_2, Pērļupīte/Pärlijõgi_1, 

Ujuste/Kaičupe, Vaidva_1/Vaidava_1, Vaidava_2/Vaidva_2 ja Gauja_8/Koiva. Lisaks neile on 

Koiva vesikonnas ka üks Venemaaga ühine kogum Pedetsi, mis voolab kolme riigi piiril. Ida-

Eesti vesikonnas asuvad järgmised Läti riigiga ühised riigipiire ületavad vooluveekogumid: 

Pedeli_1, Pedeli_2 ja Õhne_2. Samuti jäävad vesikonda järgnevad Venemaaga ühised kogumid: 

Peipsi järv, Pihkva järv, Miikse, Moložva, Mustoja (Õrsava), Narva_1, Narva_2, Narva_3, 

Narva_4, Pelska, Piusa_2 ja Pabra järv.  

EL direktiiv üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta (2007/60/EÜ) on õigusakt, mille 

eesmärk on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ja nende mõju inimese tervisele, 

keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele. Üleujutuste riskijuhtumist rakendatakse 

veeseaduse kohaselt vesikondade põhiselt ja kolmes etapis (üleujutusega seotud riskide 

hindamisega riskipiirkondade määramine; üleujutusohu- ja üleujutusohuga seotud 

riskipiirkonna kaartide koostamine; üleujutusega seotud riskide maandamiskavade koostamine 

ja rakendamine). 
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1. KOOSTATAVAD KAVAD 
 

Koostatavateks kavadeks on Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna 

veemajanduskavad ja meetmeprogramm ning üleujutusega seotud riskide maandamiskava. Seejuures 

nende kõigi läbivaatamise ja ajakohastamise tsükkel kattub. Lisaks arvestatakse võimaluste piires 

kavade ajakohastamise protsessis nitraaditundliku ala tegevuskava ajakohaldamisega, viimane 

koostatakse nelja-aastase perioodi kohta ning selle ajakohastamine ei ole seetõttu käesoleva 

dokumendiga hõlmatud kavadega sünkroonis. Kavade paralleelne ajakohastamine ning oluliste teiste 

valdkondlike kavadega (nt merestrateegia tegevuskava, mereprügiplaan, kaitsekorralduskavad, kaitse-

eeskirjad, Läänemere tegevuskava jne) arvestamine võimaldab ühtlustada meetmete planeerimist, luua 

sünergiat, vältida tegevuste dubleerimist ja erinevatest eesmärkidest tulenevaid võimalikke konflikte. 
 

1.1. VEEMAJANDUSKAVAD 
 

Veemajanduskava on dokument, mis koostatakse vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks. 

Veemajanduskavad koostatakse kõikide veemajanduspiirkondade ehk vesikondade jaoks kuueks 

aastaks. Eestis on kolm vesikonda – Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond. 

Kehtivad, perioodi 2022-2027 veemajanduskavad kinnitas keskkonnaminister käskkirjaga nr 1-

2/22/357 2022. aasta 7. oktoobril ja need tuleb neljandaks kavade perioodiks (2028-2033) ajakohastada 

hiljemalt 2027. aasta 22. detsembriks. Veemajanduskavade ajakohastamine ja rakendamine lähtub 

veeseaduse ning Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EU) põhinõuetest. Täpsemad 

sisunõuded on kehtestatud keskkonnaministri 2029. aasta 11. detsembri määrusega nr 67 

“Veemajanduskava ja meetmeprogrammi sisu nõuded”. 

Veemajanduskavade ajakohastamist korraldab Kliimaministeerium, kavad kinnitab kliimaminister. 

Veepoliitika raamdirektiiv seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete hea seisundi saavutamise. Selle 

eesmärgi saavutamiseks rakendatakse valgalapõhise veemajanduse põhimõtteid, mille osaks on 

veemajanduskavade koostamine ja ajakohastamine. Veemajanduse kõige väiksem majandamisüksus on 

veekogum. Pinnaveekogum on selgelt eristuv ja oluline osa pinnaveest, nagu järv, jõgi, oja, paisjärv, 

peakraav, kanal, kraav või nende osa, siirdevesi või rannikuvee osa. Eestis on määratud kokku 744 

pinnaveekogumit, neist 654 vooluveekogumit, 93 seisuveekogumit ja 16 rannikuveekogumit1.   

Põhjaveekogum on põhjaveekihis või -kihtides selgesti eristatav veemass. Eestis on määratud 31 

põhjaveekogumit2. 

Veemajanduskava eesmärk on jõgede, järvede, rannikuvee ja põhjavee tervendamine ning veekogude 

looduslikena säilitamine. Keskkonnaagentuuri 2022. aastal antud vete seisundihinnangute alusel on hea 

seisundi eesmärk saavutatud 51% pinnavete3 ja 74% põhjaveest4. 

Kolmanda veemajanduskavade perioodi eel kaardistati suurima nii põhja- kui pinnavee seisundit 

halvendava inimmõjuna ehk koormusena toitainete hajukoormus põllumajandustegevusest ning 

ohtlikud ained erinevatest inimtegevuse allikatest (sademevesi, jääkreostus, tööstuste heitvesi jms). 

 
1 Pinnaveekogumite nimekiri, pinnaveekogumite ja territoriaalmere seisundiklasside määramise kord, 
pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside kvaliteedinäitajate väärtused ja pinnaveekogumiga hõlmamata 
veekogude kvaliteedinäitajate väärtused 
2 Põhjaveekogumite nimekiri ja nende eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, 
seisundiklassidele vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja 
koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, 
nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme 
määramise põhimõtted 
3 Pinnavesi | Keskkonnaportaal 
4 Põhjavee seisund | Keskkonnaportaal 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020061
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020061
https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020061
https://www.riigiteataja.ee/akt/127062022018
https://www.riigiteataja.ee/akt/127062022018
https://www.riigiteataja.ee/akt/127062022018
https://www.riigiteataja.ee/akt/127062022018
https://www.riigiteataja.ee/akt/127062022018
https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/pinnavesi#Pinnaveeseisund
https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/pohjavesi/pohjavee-seisund
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Pinnavee-spetsiifiliste oluliste seisundimõjutajatena kaardistati veel maaparandushoid ning vooluvete 

tõkestamine paisudega. Põhjavee puhul on oluliseks mõjutajaks veel ka veevõtt. Kahe esimese 

veemajanduskava perioodi jooksul on maandatud toitainete koormus asulaheitveest, likvideeritud või 

ohutustatud on ligi 85% riikliku tähtsusega jääkreostusobjektidest ning läbitavaks muudetud ligi 1/3 

vooluvetel olulistest rändetakistustest.  

Veemajanduskavad sisaldavad pinna- ja põhjaveekogumite kirjeldusi ning nende seisundi ülevaateid, 

ülevaadet seireprogrammidest, kaitset vajavatest aladest ja veemajandusprobleemidest (peamistest 

veekogumite seisundit ohustavatest koormusallikatest), veekasutuse majandusanalüüsi ning 

veemajandusalaseid eesmärke. Veemajanduskavade koostamisel lähtutakse nn DPSIR põhimõttest ehk 

järgmisest analüüsiraamistikust: liikumapanev jõud (driver) – koormus (pressure) – seisund (status) – 

mõju (impact) – abinõu (response). Esmalt selgitatakse Eesti vete seisund ja seda seisundit mõjutavad 

olulised koormusallikad ning selgitatakse seisundi ja koormuse vaheline seos. Seejärel töötatakse välja 

meetmed selgunud probleemide lahendamiseks või neist tulenevate tagajärgede leevendamiseks. Lisaks 

planeeritakse ka meetmed, mille eesmärk on juba heas seisundis vete looduslikkuse säilitamine.  
 

1.2. MEETMEPROGRAMM 
 

Veemajanduskavade koostamisel tuleb arvestada veekogude kasutamist ja kaitset otseselt või kaudselt 

mõjutavate teiste programmide ja kavadega. Taoliste kavadena saab välja tuua näiteks üleujutusega 

seotud riskide maandamiskava, nitraaditundliku ala tegevuskava, Läänemere tegevuskava, 

merestrateegia. Lisaks on oluline roll rahvusvahelisel koostööl. Riikidevaheline koostöö merel toimub 

peamiselt HELCOMi (Läänemere kaitse konventsiooni mereelupaikade ja elustiku kaitse osa) raamides. 

Piirülene koostöö siseveekogude osas toimub Vene Föderatsiooniga (piiriülese Ida-Eesti vesikonna 

probleemistiku ja eesmärkide osas) ja Läti Vabariigiga (piiriülese Koiva vesikonna probleemistiku ja 

eesmärkide osas). Ajakohastatavad veemajanduskavad keskenduvad jätkuvalt põllumajandusest 

hajureostusele, maaparanduse hoiutööde mõjude leevendamisele, kliimamuutuste mõjule, paisutatud ja 

tõkestatud jõgedele ning ohtlikud ainete emissioonide vähendamisel ning eri koormusallikate 

kumulatiivsele mõjule. Varasemast suuremat tähelepanu pööratakse veekogude sisekoormuse küsimuste 

lahendamisele ning erinevate strateegiate ja kavadega seotud eesmärkide ja tegevuste 

sünkroniseerimisele ja sünergia loomisele. Vastavalt veemajanduskavades seatavatele veekogumitega 

seotud seisundi eesmärkidele planeeritakse meetmeprogrammi nende eesmärkides saavutamiseks 

vajalikud kulutõhusad meetmed. Ühtlasi määratletakse tegevuste hinnangulised maksumused. 
 

1.3. ÜLEUJUTUSEGA SEOTUD RISKIDE MAANDAMISKAVA 
 

Tegevused üleujutusega seotud riskide hindamiseks ja maandamiseks algasid üleujutuste direktiivi 

vastuvõtmisega Euroopa Liidus 2007. aastal. Igal liikmesriigil, sealhulgas Eestil on kohustus rakendada 

direktiiv vesikondade põhiselt ja kolmes etapis (üleujutusega seotud riskide hindamisega 

riskipiirkondade määramine; üleujutusohu- ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaartide 

koostamine; maandamiskavade koostamine ja rakendamine). Üleujutusega seotud riskide maandamise 

(edaspidi ÜRMK) eesmärk on vähendada üleujutusest tingitud võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese 

tervisele, varale, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele ning vähendada taoliste 

kahjulike tagajärgedega üleujutuste esinemise tõenäosust. Riskide maandamine peab hõlmama kaitset 

üleujutuste eest, valmisolekut üleujutusteks, üleujutuste prognoosimist ja varajase hoiatuse süsteeme. 

Kolmandal tsüklil vaadatakse läbi ning ajakohastatakse üleujutusega seotud riskide hindamine ja 

otsused, üleujutusohu ja üleujutusohuga seotud riskipiirkondade kaardid ning üleujutusega seotud 

riskide maandamiskava. ÜRMK koostatakse samaaegselt veemajanduskava koostamisega ning 

vaadatakse uuesti läbi ja vajaduse korral ajakohastatakse iga kuue aasta järel. Dokumentide paralleelne 

koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või 
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leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid võimalikke konfliktsituatsioone. Järgmine 

maandamiskava eelnõu peab valmima hiljemalt 1.jaanuril 2027 ja hiljemalt 22. detsembriks 2027 

kinnitatakse maandamiskava. 
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2. KAVADE KOOSTAMISE TÖÖPLAAN 
 

Tööplaan koosneb kavade koostamisega seotud tegevustest (Tabel 1). Igale tegevusele on määratud 

tähtaeg ning vastutav täitja. Tööplaani tegevused tulenevad otseselt veeseadusest (VeeS), kliimaministri 

14. veebruari 2024. aasta käskkirjast nr 1-2/24/58 “Veemajanduskava, meetmeprogrammi ning 

üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade ajakohastamise algatamine” (edaspidi KliM käskkiri 

nr 58) ja kliimaministri 19. detsembri 2023. aasta käskkirjast nr 1-2/23/529 „Veemajanduskomisjoni 

koosseisu ja põhimääruse kinnitamine“ (edaspidi KliM käskkiri nr 529). 

Tabel 1. Veemajanduskava, meetmeprogrammi ja üleujutusega seotud riskide maandamiskava 

koostamise tööplaan 

Tegevus Õiguslik alus Vastutaja(d) 

Veemajanduskava, meetmeprogrammi ja ÜRMK koostamise  

algatamine. 

VeeS §48 lg2, §112 lg7 ja 

8, KliM käskkiri nr 58 

KliM 

Veemajanduskava, meetmeprogrammi ja ÜRMK koostamise  

algatamise teate avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded 

ja ühes üleriigilise levikuga päevalehes. 

VeeS §48 lg2, VeeS §112 

lg7 

KliM 

Temaatilised artiklid ajalehtedes. VeeS §48 lg4, VeeS §112 

lg7, KliM käskkiri nr 58 

KeA 

Avalikule väljapanekule esitatava veemajanduskava, 

meetmeprogrammi ja ÜRMK ajakohastamise ajagraafiku ja 

tööplaani eelnõu koostamine.  

VeeS §48 lg5 punkt 1, 

VeeS §112 lg7 

KliM 

Avalikkuse kaasamise plaani eelnõu koostamine. VeeS §48 lg5 punkt 1, 

KliM käskkiri nr 58 

 

KeA 

Üleujutusega seotud riskide esialgse hinnangu koostamine. VeeS §108 lg1, §109 lg1, 

KliM käskkiri nr 58 

KliM, KAUR 

Lääne-Eesti ja Koiva vesikonna veemajanduskavade, 

meetmeprogrammi ja ÜRMK ajakohastamisega seoses Läti 

Vabariigiga koostöö planeerimine 2003. aastal Eesti Vabariigi  

Keskkonnaministeeriumi ja Läti Vabariigi 

Keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud piiriveekogude kaitse 

ja säästva kasutamise koostööleppe alusel. 

VeeS §30 KliM 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavade, meetmeprogrammi ja 

ÜRMK ajakohastamise algatamisega seotud teabe vahetamine 

Venemaa Föderatsiooniga Eesti-Vene piiriveekogude kaitse 

ühiskomisjonis 1997. aastal Eesti Vabariigi ja Venemaa 

Föderatsiooni vahel sõlmitud piiriveekogude kaitse ja säästliku 

kasutamise koostööleppe alusel. 

VeeS §30 KliM 

Veemajanduskava, meetmeprogrammi ja ÜRMK 

ajakohastamise ajagraafiku, tööplaani, avalikkuse kaasamise 

plaani eelnõude avalik väljapanek. 

VeeS §48 lg4, lg5 punkt 1 

ja lg6, VeeS §112 lg7, 

KliM käskkiri nr 58 

 

KliM, KeA 

Üleujutusega seotud riskide hindamise ajakohastamise 

tulemused ja riskipiirkondade avalik väljapanek.  

VeeS §48 lg5 punkt 3 ja lg 

6, §109 ja 110 

KliM 

Veemajanduskava, meetmeprogrammi ja ÜRMK koostamise 

ajagraafiku ja tööplaani eelnõude veemajanduskomisjonis 

arvamuse avaldamiseks esitamine. 

VeeS §43 lg2 ja 3, KliM 

käskkiri nr 529 

KliM, KeA 
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Kavade koostamise ajagraafiku ja tööplaani eelnõu avaliku 

väljapaneku käigus esitatud kirjalikele ettepanekutele ja 

vastuväidetele vastamine. 

VeeS §48 lg8 KliM 

Avalikkuse kaasamise plaani eelnõu kohta avaliku väljapaneku 

käigus esitatud kirjalikele ettepanekutele ja vastuväidetele 

vastamine. 

VeeS §48 lg8 KeA 

Üleujutusega seotud riskide hindamise ajakohastamise avaliku 

väljapaneku käigus esitatud kirjalikele ettepanekutele ja 

vastuväidetele vastamine. 

VeeS §48 lg8 

 

KliM 

Lõpliku ajagraafiku ja tööplaani valmimine ja 

kliimaministeeriumi veebilehel avaldamine. 

VeeS §48 lg9 KliM 

Lõpliku kaasamise plaani valmimine ja kliimaministeeriumi 

veebilehel avaldamine. 

VeeS §48 lg9 KeA 

Oluliste riskipiirkondade kinnitamine. VeeS §110 lg1 KliM 

Ajakohastatud vesikonna tunnuste analüüsi eelnõu koostamine. VeeS §44, VeeS §48 lg5 

punkt 2, VeeS  §49 lg2, 

KliM käskkiri nr 58 

KAUR, EGT  

Ajakohastatud ülevaate eelnõu koostamine vesikonda 

mõjutavast koormusest, mida inimtegevus avaldab pinna- ja 

põhjaveele. 

VeeS §44, VeeS §48 lg5 

punkt 2, VeeS  §49 lg2, 

KliM käskkiri nr 58 

KAUR, EGT 

Ajakohastatud veekasutuse majandusanalüüsi eelnõu 

koostamine. 
VeeS §44, VeeS §48 lg5 

punkt 2, VeeS  §49 lg2, 

KliM käskkiri nr 58 

KliM 

Avalikule väljapanekule esitatava ajakohastatud oluliste 

veemajandusprobleemide ülevaate eelnõu koostamine. 
VeeS §44, VeeS §48 lg5 

punkt 2, VeeS  §49 lg2, 

KliM käskkiri nr 58 

KAUR 

Lääne-Eesti ja Koiva vesikonna vesikonnatunnuste analüüsi, 

inimkoormuste ülevaate, veekasutuse majandusanalüüsi ja 

oluliste veemajandusprobleemide ülevaate ajakohastamisega 

seoses Läti Vabariigiga koostöö tegemine 2003. aastal Eesti 

Vabariigi  Keskkonnaministeeriumi ja Läti Vabariigi 

Keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud piiriveekogude kaitse 

ja säästva kasutamise koostööleppe alusel. 

VeeS §30 KliM, KAUR 

Ajakohastatud vesikonnatunnuste analüüsi, vesikonda 

mõjutavatest oluliste pinna-ja põhjaveele avalduvatest 

inimtegevusest põhjustatud koormustest ülevaate, veekasutuse 

majandusanalüüsi ja oluliste veemajandusprobleemide ülevaate 

eelnõude avalik väljapanek. 

VeeS §48 lg4, lg5 punkt 

2, VeeS  §49 lg2, KliM 

käskkiri nr 58 

KliM, KeA 

Ajakohastatud vesikonnatunnuste analüüsi, vesikonda 

mõjutavatest oluliste pinna-ja põhjaveele avalduvatest 

inimtegevusest põhjustatud koormustest ülevaate, veekasutuse 

majandusanalüüsi ja oluliste veemajandusprobleemide ülevaate 

eelnõude, üleujutusohuga seotud riskide hindamise aruande, 

üleujutusohu ja üleujutusega seotud riskipiirkondade kaartide 

esitamine veemajanduskomisjonile arvamuse avaldamiseks. 

VeeS §43 lg2 ja 3, KliM 

käskkiri nr 529 

KAUR, KliM 

Ajakohastatud vesikonnatunnuste analüüsi, vesikonda 

mõjutavatest oluliste pinna-ja põhjaveele avalduvatest 

inimtegevusest põhjustatud koormustest ülevaate, veekasutuse 

majandusanalüüsi ja oluliste veemajandusprobleemide ülevaate 

eelnõude avaliku väljapaneku käigus kirjalikult esitatud 

ettepanekutele ja vastuväidetele vastamine. 

VeeS §48 lg8, KliM 

käskkiri nr 58 

KAUR, KliM 
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Lõpliku ajakohastatud vesikonnatunnuste analüüsi, 

vesikonnale avalduvate oluliste inimtegevustest põhjustatud 

koormuste ülevaate, veekasutuse majandusanalüüsi ja oluliste 

veemajandusprobleemide ülevaate valmimine ja 

kliimaministeeriumi veebilehel avaldamine. 

VeeS §48 lg9 ja 10, KliM 

käskkiri nr 58 

KAUR, KliM 

Üleujutusohupiirkondade ja üleujutusohuga seotud 

riskipiirkondade kaartide koostamine. 
KliM käskkiri nr 58 

 

KAUR 

Üleujutusohupiirkondade ja üleujutusohuga seotud 

riskipiirkondade kaartide avalik väljapanek.  

VeeS §48 lg 5 punkt 3 ja 

lg 6, §111 lg 4 

KliM 

Üleujutusohupiirkondade ja üleujutusohuga seotud 

riskipiirkondade kaartide avaliku väljapaneku käigus esitatud 

kirjalikele ettepanekutele ja vastuväidetele vastamine. 

VeeS §48 lg 8 

 

KliM 

Lõpliku üleujutusohupiirkondade ja üleujutusohuga seotud 

riskipiirkondade kaardid valmimine. 
VeeS §111 lg 1 ja 4 KliM 

Ajakohastatud veemajanduskava, meetmeprogrammi ja 

ÜRMK eelnõude koostamine. 

VeeS §43, §46, §48 lg5 

punkt 4, §49, §112 lg6 ,7 

ja 8, §115, KliM käskkiri 

nr 58 

 

KAUR, KliM  

Lääne-Eesti ja Koiva vesikonna veemajanduskavade 

ajakohastamisega seoses Läti Vabariigiga koostöö tegemine 

2003. aastal Eesti Vabariigi  Keskkonnaministeeriumi ja Läti 

Vabariigi Keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud 

piiriveekogude kaitse ja säästva kasutamise koostööleppe 

alusel. 

VeeS §30 KliM, KAUR 

Ajakohastatud veemajanduskava, meetmeprogrammi ja 

ÜRMK eelnõude kooskõlastamine ministeeriumidega, 

maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega. 

VeeS §48 lg7 KliM 

Ajakohastatud veemajanduskava, meetmeprogrammi ja 

ÜRMK eelnõude avalik väljapanek.  

VeeS §48 lg4 ja 6, §112 lg 

7 ja 8, KliM käskkiri nr 

58 

 

KliM, KeA 

Ajakohastatud veemajanduskava, meetmeprogrammi ja 

ÜRMK eelnõude esitamine veemajanduskomisjonile arvamuse 

avaldamiseks.   

VeeS §43 lg2 ja 3, KliM 

käskkiri nr 529 

KAUR, KliM 

Ajakohastatud veemajanduskava, meetmeprogrammi ja 

ÜRMK eelnõude avaliku väljapaneku käigus esitatud 

kirjalikele ettepanekutele ja vastuväidetele vastamine. 

VeeS §48 lg 8, §112 lg7, 

KliM käskkiri nr 58 

 

KAUR, KliM 

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavade, meetmeprogrammi ja 

ÜRMK ajakohastamisega seotud teabe vahetamine Venemaa 

Föderatsiooniga Eesti-Vene piiriveekogude kaitse 

ühiskomisjonis 1997. aastal Eesti Vabariigi ja Venemaa 

Föderatsiooni vahel sõlmitud piiriveekogude kaitse ja säästliku 

kasutamise koostööleppe alusel. 

VeeS §30 KliM 

Lõplike ajakohastatud veemajanduskavade, meetmeprogrammi 

ja ÜRMK koostamine.  

VeeS §48 lg9, KliM 

käskkiri nr 58 

KAUR, KliM 

Ajakohastatud veemajanduskava, meetmeprogrammi ja 

ÜRMK kinnitamine. 

VeeS §43 lg 5, §107 lg 3 KliM 

Kaasamise tulemuslikkuse hindamine ja vastava aruande 

kliimaministeeriumi veebilehel avaldamine. 
KliM käskkiri nr 58 KeA, KliM 

 

  



   

 

12 
 

3. KAVADE KOOSTAMISE AJAGRAAFIK 
 

Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 

Veemajanduskava, 

veemajanduskava 

meetmeprogrammi, 

üleujutusohuga seotud 

riskida maandamiskava 

koostamise algatamine, sh: 

     14.02                

Veemajanduskava, 

meetmeprogrammi, 

üleujutusohuga seotud 

riskide maandamiskava 

ajakohastamise protsesside 

ajakohastamine 

   31.12                 

Kliimaministri poolt 

käskkirjaga 

veemajanduskava, 

veemajanduskava 

meetmeprogrammi, 

üleujutusohuga seotud 

riskida maandamiskava 

koostamise algatamine  

    14.02                

algatamise teate avaldamine 

väljaandes Ametlikud 

Teadaanded ja ühes 

üleriigilise levikuga 

päevalehes  

       27.02                

veemajanduskava, 

veemajanduskava 

meetmeprogrammi ja 

ÜRMK eesmärkide 

tutvustamine ühes 

üleriigilise levikuga 

päevalehes  

                       

Veemajanduskava, 

veemajanduskava 

meetmeprogrammi ja 

üleujutusohuga seotud 

riskide maandamiskava 

koostamise ajagraafiku, 

tööplaani ja 

    01.01    28.02            
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Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 

kaasamismeetmete 

koostamine ja 

avalikustamine, sh: 

Lääne-Eesti ja Koiva 

vesikonna 

veemajanduskavade, 

meetmeprogrammi ja 

ÜRMK ajakohastamisega 

seoses Läti Vabariigiga 

koostöö planeerimine 

     26.06               

ajagraafiku, tööplaani ja 

kaasamismeetmete eelnõu 

tutvustamise kohtumise 

huvirühmadega 

        28.02            

eelnõude avalik väljapanek       
21.06 

21.12             

Ida-Eesti vesikonna 

veemajanduskavade, 

meetmeprogrammi ja 

ÜRMK ajakohastamise 

algatamisega seotud teabe 

vahetamine Venemaa 

Föderatsiooniga Eesti-Vene 

piiriveekogude kaitse 

ühiskomisjonis 

      

31.08 

             

ajagraafiku, tööplaani ja 

kaasamismeetmete eelnõu 

ning avaliku väljapaneku 

tulemuste tutvustamine 

veemajanduskomisjonis  

       31.12             

avaliku väljapaneku käigus 

esitatud kirjalikele 

ettepanekutele ja 

vastuväidetele vastamine  

        21.02            

ajagraafiku, tööplaani ja 

kaasamismeetmete 

avaldamine 

Kliimaministeeriumi, 

Keskkonnaameti ja 

        28.02            
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Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 

Keskkonnaportaali 

veebilehtedel 

Vesikonna tunnuste 

analüüsi, pinna- ja 

põhjaveele inimtegevusest 

põhjustatud koormuste (sh  

ohtlike ainete allikate, heite 

ja kadude kaardistamine) 

ülevaate, veekasutuse 

majandusanalüüsi ja oluliste 

veemajandusprobleemide 

ülevaate koostamine ja 

avalikkusele kättesaadavaks 

tegemine sh: 

    01.01        28.02        

Lääne-Eesti ja Koiva 

vesikonna 

vesikonnatunnuste analüüsi, 

inimkoormuste ülevaate, 

veekasutuse 

majandusanalüüsi ja oluliste 

veemajandusprobleemide 

ülevaate ajakohastamisega 

seoses Läti Vabariigiga 

koostöö tegemine 

            28.02        

arutelud huvirühmade 

esindajatega  
            28.02        

eelnõu avalik väljapanek           30.06 31.12         

Veemajanduskomisjonis 
vesikonna tunnuste 

analüüsi, pinna- ja 

põhjaveele inimtegevusest 

põhjustatud koormuste (sh  

ohtlike ainete allikate, heite 

ja kadude kaardistamine) 

ülevaate, veekasutuse 

majandusanalüüsi ja oluliste 

veemajandusprobleemide 

ülevaate eelnõude 

tutvustamine   

           31.12         
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Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 

avaliku väljapaneku käigus 

esitatud kirjalikele 

ettepanekutele ja 

vastuväidetele vastamine  

            28.02        

ajagraafiku, tööplaani ja 

kaasamismeetmete 

avaldamine 

Kliimaministeeriumi 

veebilehel ja 

Keskkonnaportaalis 

            28.02        

Üleujutusega seotud riskide 

hindamise koostamine ja 

riskipiirkondade 

kinnitamine, sh: 

01.01       30.12             

arutelud huvirühmade 

esindajatega 
                    

eelnõu avalik väljapanek        21.12             

avaliku väljapaneku käigus 

esitatud kirjalike 

ettepankute ja vastuväidete 

vastamine 

       30.12             

oluliste riskipiirkondade 

kinnitamine 
       30.12             

Üleujutusohupiirkondade ja 

üleujutusohuga seotud 

riskipiirkondade kaartide 

koostamine ja kinnitamine, 

sh: 

      01.09     22.12         

arutelud huvirühmade 

esindajatega 
                    

eelnõu avalik väljapanek          31.05  31.11         

avaliku väljapaneku käigus 

esitatud kirjale ettepankute 

ja vastuväidete vastamine 

           22.12         
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Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 

üleujutusohupiirkondade ja 

üleujutusohuga seotud 

riskipiirkondade kaartide 

kinnitamine 

           22.12         

Veemajanduskavade, 

veemajanduskava 

meetmeprogrammi, ÜRMK 

eelnõu ajakohastamine, 

kinnitamine ja avalikkusele 

kättesaadavaks tegemine, 

sh: 

            01.01       22.12 

Lääne-Eesti ja Koiva 

vesikonna 

veemajanduskavade 

ajakohastamisega seoses 

Läti Vabariigiga koostöö 

tegemine 

                   22.12 

arutelud huvirühmade 

esindajatega  
                  31.08  

eelnõu avalik väljapanek                 01.01 30.06   

veemajanduskava, 

veemajanduskava 

meetmeprogrammi ja 

ÜRMK eelnõude 

kooskõlastamine 

ministeeriumidega, 

maavalitsuste ja kohalike 

omavalitsustega  

               22.10     

avaliku väljapaneku käigus 

esitatud kirjalikele 

ettepanekutele ja 

vastuväidetele vastamine  

                  31.08  

Ida-Eesti vesikonna 

veemajanduskavade, 

meetmeprogrammi ja 

ÜRMK ajakohastamisega 

seotud teabe vahetamine 

Venemaa Föderatsiooniga 

                   22.12 
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Tegevus 2023 2024 2025 2026 2027 

Eesti-Vene piiriveekogude 

kaitse ühiskomisjonis 

veemajanduskomisjoni 

veemajanduskava, 

veemajanduskava 

meetmeprogrammi ja 

ÜRMK eelnõude 

tutvustamine  

                   22.12 

veemajanduskava, 

veemajanduskava 

meetmeprogrammi, ÜRMK 

kinnitamine  

                   22.12 
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4. KAASAMISE PÕHIMÕTTED 
 

Avalikkuse kaasamise plaanis (Lisa 2) on kirjeldatud tegevused, kuidas veemajanduskava ja 

üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava ajakohastamisega seotud teavet jagada ja huvigruppe 

kaasata. Kaasamiseks planeeritud tegevused jagunevad kaheks – avaliku väljapaneku eelsed tegevused 

ja avaliku väljapaneku ajal läbiviidavad tegevused. Avaliku väljapaneku eelsed tegevused on plaanitud 

eesmärgiga tõhustada kaasamist. Arvestades dokumentide jm mahukust on vajalik kaasata huvigruppe 

kavade ajakohastamise protsessi varasemas etapis. Varasem kaasamine annab huvigruppidele selgema 

arusaama ja rohkem informatsiooni läbiviidavatest analüüsidest jms, annab võimaluse esitada küsimusi 

ja saada vastuseid ning annab koostajatele vajalikku tagasiside. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik 

huvigruppidel ja laiemal avalikkusel tutvuda koostatud analüüsidega ja teha ettepanekuid. 

Ajakohastamise protsessiga seotud olulise teabe koondamiseks ja jagamiseks on loodud 

keskkonnaportaali kaks veebilehte, mille kaudu jagame kavade ajakohastamisega seotud teavet – vete 

terviseplaan5  ja üleujutuste maandamiskava6. Kogu ajakohastamise protsessi jooksul analüüsime 

kaasamistegevusi ja vajadusel kavandame täiendavaid tegevusi kaasamise tõhustamiseks. 

 

  

 
5 https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/vete-terviseplaan  
6 https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/uleujutuste-maandamiskava  

https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/vete-terviseplaan
https://keskkonnaportaal.ee/et/teemad/vesi/uleujutuste-maandamiskava
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KOKKUVÕTE 
 

Eesti vete kaitse on üks olulisemaid keskkonna-eesmärke. Meil ei möödu ilma veeta ühtegi päeva—me 

vajame seda eluks, majandustegevuseks ja tervete ökosüsteemide tagamiseks. On oluline, et iga 

veekasutaja mõistaks, kui oluline on piisavalt kvaliteetse vee piisav olemasolu. On oluline teadvustada, 

mis on sinu kui veekasutaja mõju veele, mõelda, mida sina saad teha, et mõju veele oleks minimaalne 

ning piisavas kvaliteedis ja koguses jaguks vett ka tulevastele põlvedele.  

Kutsume kõiki veekasutajaid osalema veemajanduskavade ja meetmeprogrammi ajakohastamise 

protsessides ning kaasa mõtlema ja rääkima, kuidas Eesti vete kaitset saaks veelgi tõhusamalt 

korraldada.  

Olulisemad tähtajad:  

1) avalikkuse kaasamise plaani kohta saab teha ettepanekuid ja esitada vastuväiteid kuni 26.12.2024; 

2) vesikonnatunnuste analüüsi, pinna- ja põhjaveele avalduvate inimkoormuste ülevaate, veekasutuse 

majandusanalüüsi ning oluliste veekaitseprobleemide ülevaate ajakohastamises saab kaasa rääkida, 

esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 31.12.2025; 

3) veemajanduskavade ja meetmeprogrammi ajakohastamises saab kaasa rääkida, esitada ettepanekuid 

ja vastuväiteid perioodil 01.01.2026-30.06.2027; 

4) veemajanduskavad ja meetmeprogramm kinnitatakse hiljemalt 22.12.2027.  

Üleujutuste maandamise eesmärk on vähendada üleujutusest tingitud võimalikke kahjulikke tagajärgi 

inimese tervisele, varale, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele ning vähendada taoliste 

kahjulike tagajärgedega üleujutuste esinemise tõenäosust. Kolmandal tsüklil vaadatakse läbi ning 

ajakohastatakse üleujutusega seotud riskide hindamine ja otsused, üleujutusohu ja üleujutusohuga 

seotud riskipiirkondade kaardid ning üleujutusega seotud riskide maandamiskava.  

Maandamiskavad koostatakse samaaegselt veemajanduskava koostamisega. Dokumentide paralleelne 

koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või 

leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid võimalikke konfliktsituatsioone. 

 Olulisemad kinnitamise tähtajad:  

1) hiljemalt 22.12.2025 oluliste veemajandusprobleemide ülevaade, mis sisaldab vesikonna tunnuste 

analüüsi, inimtegevuse mõju analüüsi ja  veekasutuse majandusanalüüsi tulemuste kokkuvõtteid ning 

vesikonna veeseireprogrammi rakendamise tulemuste kokkuvõtet;  

2) hiljemalt 30.12.2024 üleujutusega seotud riskide hinnang ning hiljemalt 22.12.2025 

üleujutusohupiirkondade ja üleujutusohuga seotud riskipiirkondade kaardid;  

3) hiljemalt 22.12.2027 veemajanduskavade ja üleujutusega seotud riskide maandamiskavad. 
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LISAD 
 

Lisa 1 Vesikondade ja kohalike omavalitsuste piiride kaart 

Lisa 2 Avalikkuse kaasamise plaani eelnõu 

Lisa 3 Ülevaade veemajanduskava, meetmeprogrammi ja üleujutusega seotud riskide maandamiskava 

ajagraafiku ja tööplaani avalikust väljapanekust (koostatakse pärast avaliku väljapaneku lõppu) 
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LISA 1. VESIKONDADE JA KOHALIKE OMAVALITSUSTE PIIRIDE KAART 
 

 


